

PLANUL DE ACȚIUNE PRIVIND ABORDAREA SĂRĂCIEI FAȚĂ DE COMBUSTIBIL

”Îmbunătățirea eficienței energetice în gospodăriile și
comunitățile cu venituri reduse din România”

17 decembrie 2013



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRIILOR CLIMATICE



Empowered lives.
Resilient nations.

Rezultatul 1: Propunere de definire corespunzătoare a sărăciei față de combustibil (SC) și metodologie de stabilire a SC care să țină seama de efectele eficienței energetice pentru clădiri și apartamente și să permită elaborarea de regulamente specifice.

<i>Măsurile</i>	<i>Instituții responsabile</i>	<i>Perioada</i>	<i>Buget estimat(\$)</i>	<i>Surse de finanțare</i>	<i>Prioritate</i>	<i>Indicatori</i>
1.1 Metodologie de analiză a posibilităților pentru evaluarea nivelului SC	Proiect UNDP-GEF	2012 – iulie 2013	2.000	Buget de proiect	Înaltă	Îndeplinit/ Neîndeplinit
1.2 Analiza posibilității de implementare a propunerii de metodologie	Ministerul Muncii	Aug. – Oct. 2013	5.000	Buget de proiect	Înaltă	Îndeplinit/ Neîndeplinit
1.3 Validarea noii metodologii	Min. Muncii & Grupul de Lucru	Oct. - Nov. 2013	2.000	Buget de proiect	Înaltă	Îndeplinit/ Neîndeplinit
1.4 Folosirea noii metodologii și introducerea unui act normativ	Ministerul Muncii	2014	-	-	Înaltă	Îndeplinit/ Neîndeplinit
1.5 Integrarea conceptului de SC în strategii de dezvoltare locală	Primăriile orașelor pilot	2014	2.000	Bugete municipale	Înaltă	Nr. de strategii integrate
1.6 Analiza schemelor locale de asistență socială pentru consumatorii vulnerabili	Primăriile orașelor pilot	2014	400	Bugete locale	Înaltă	Îmbunătățirea schemelor de asis. soc. în 3 orașe pilot

Rezultatul 2: Sprijinirea implementării Directivei 2012/27/UE în legislația națională

<i>Măsuri</i>	<i>Instituții responsabile</i>	<i>Perioada</i>	<i>Buget estimat(\$)</i>	<i>Surse de finanțare</i>	<i>Prioritate</i>	<i>Indicatori</i>
2.1 Analiza problemelor de implementare ale Directivei în legislația națională /propuneri de abordare	Proiect UNDP-GEF	Sept. 2013	1.000	Buget de proiect	Înaltă	Îndeplinit/ Neîndeplinit
2.2 Propunere de lege pentru transpunerea Directivei	Cam. Dep., Dep. En, MF, Min. Mediului, ANRE	Sept. 2013 - Febr. 2014	2.000	Buget național	Înaltă	Îndeplinit/ Neîndeplinit
2.3 Lege adoptată de Parlament sau prin Ordonanță de Urgență	Parlament sau Guvern	Aprilie 2014	-	Buget național	Înaltă	Îndeplinit/ Neîndeplinit
2.4 Act normativ privind schema de obligații conform Directivei 2012/27/UE	Guvern	Mai 2014	-	Buget de stat	Înaltă	Îndeplinit/ Neîndeplinit
2.5 Conceperea de mecanisme de monitorizare și raportare a economiilor de energie realizate prin implementarea EE în clădiri	Guvern (inițativa MDRAP și ANRE)	Septembrie 2013 – martie 2014	În bugetul 4.4	Bugete municipale	Înaltă	Îndeplinit/ Neîndeplinit
2.6 Monitoriz. economiilor de energie realizate și a investițiilor în EE a clădirilor	ANRE (ARCE)/ Dep. En / MF / MDRAP	Monit. continuă, raportare anuală	Max. 0,05 mil.	Fond Eficiență Energetică	Înaltă	Îndeplinit/ Neîndeplinit

Rezultatul 3: Introducerea unui pachet de eficiență energetică și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în strategiile de dezvoltare locală

<i>Măsurile</i>	<i>Instituții responsabile</i>	<i>Perioada</i>	<i>Buget estimat(\$)</i>	<i>Surse de finanțare</i>	<i>Prioritate</i>	<i>Indicatori</i>
3.1 Elaborarea unui set de linii directoare cu măsuri de eficiență energetică (EE), reducerea SC și a emisiilor de gaze cu efect de seră în orașele pilot	Proiect UNDP-GEF	Iul. - Oct. 2013	2.000	Buget de proiect	Înaltă	Îndeplinit/ Neîndeplinit
3.2 Validarea setului de măsuri propuse de Grupul de Lucru	Grupul de Lucru	Oct. 2013	200	Buget de proiect	Înaltă	Îndeplinit/ Neîndeplinit
3.3 Analiza strategiei orașelor pilot	Proiect UNDP-GEF	Nov. - Dec. 2013	3.000	Buget de proiect	Înaltă	Număr de orașe
3.4 Introducerea de măsuri în strategii de dezvoltare îmbunătățite	Primăriile orașelor pilot	2014	1.000	Bugete locale	Medie	Nr. orașe cu strategii îmbunătățite
3.5 Implementarea de strategii de dezvoltare durabilă în orașele pilot	Primării	Pe întreaga durată a strategiilor	Aprox. 5 mil. (în fct. de nr. proiectelor implemen.)	Bugete locale	Înaltă	Realizare (% din orașele pilot); Economii de energie

Rezultatul 4: Asigurarea de surse de finanțare în domeniul sărăciei față de combustibil

<i>Măsuri</i>	<i>Instituții responsabile</i>	<i>Perioada</i>	<i>Buget estimat</i>	<i>Surse de finanțare</i>	<i>Prioritate</i>	<i>Indicatori</i>
4.1 Scheme și surse de finanțare pentru SC propuse	Proiect UNDP-GEF	Sept. 2013	Max. 0,02 mil.	Buget de proiect	Înaltă	Îndeplinit/ Neîndeplinit
4.2 Validarea propunerilor	Grupul de Lucru	Sept. - Nov. 2013	-	Buget de proiect	Înaltă	Îndeplinit/ Neîndeplinit
4.3 Propuneri de scheme și surse de finanțare pentru SC discutate cu MDRAP și ROP privind posibila includere a subiectului în acordul de parteneriat strategic din POR	Proiect UNDP-GEF	Oct. - Nov. 2013	-	Buget de proiect	Înaltă	Îndeplinit/ Neîndeplinit
4.4 Scheme de finanțare a EE a clădirilor privind cerințele de integrare SC și mecanismele de monit. și raportare a eficienței proiectelor EE, respectiv prevenirea și combaterea SC	Guvern (inițiativa MDRAP)	Sept. 2013 - Martie 2014	0,5 mil.	Buget MDRAP/ MFE	Înaltă	Îndeplinit/ Neîndeplinit
4.5 Implementarea schemelor financiare (înființarea fondului de dotare pentru eficiență energetică)	Guvern (inițiativa MDRAP)	Martie - Iunie 2014	Min. 2.000 mil/ an	Buget de stat/ POR / schema de venituri	Înaltă	Îndeplinit/ Neîndeplinit
4.6 Suport tehnic/ Dezvoltarea capacității instituționale	ANRE (ARCE)/ ME / MF / MDRAP	2014-2016	Aprox. 0,5 mil.	FEE/ Buget de stat	Înaltă	Îndeplinit/ Neîndeplinit
4.7 Asist. tehn. pt. accesarea fondurilor /implementarea proiectelor /monitorizare dedicată autorităților locale/regionale	MDRAP / AM POR / FEE	2014-2020	Aprox. 5 mil.	FEE	Înaltă	Îndeplinit/ Neîndeplinit

Definiția convenită în cadrul proiectului, în consultare cu Grupul de Lucru Interorganizațional:

„O gospodărie se află în situație de sărăcie față de combustibil atunci când confortul termic nu poate fi asigurat la costuri suportabile de către membrii familiei.”



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRIILOR CLIMATICE



Empowered lives.
Resilient nations.

Întrebări sau comentarii?

Mulțumesc pentru atenție!



**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE**



Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România



**GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRIILOR CLIMATICE**



*Empowered lives.
Resilient nations.*